

PRÍPRAVA A RIADENIE PROJEKTOV

Akreditovaný vzdelávací program

Organizátor:

ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA/AINova, mimovládna vzdelávacia organizácia, poskytuje školenia a konzultácie v oblasti projektového riadenia už od roku 2001. V rokoch 2003-2011 sme poskytovali školenia pod názvom Tvorba a manažment projektov, ktorý mal akreditáciu udelenú MŠ SR v roku 2003. V roku 2014 sme vzdelávací program aktualizovali a opäť akreditovali podľa novely (predpis 315/2012) zákona o celoživotnom vzdelávaní (568/2009) a zamerali sme ho viac na osobnostný rozvoj manažérov riadenia projektov.

Ciele školenia:

- zvýšiť absorpciu eurofondov na Slovensku
- zlepšiť kvalitu prípravy a implementácie projektov
- osvojiť si princípy projektového riadenia pre osobnostný rozvoj manažmentu

MODUL A/	Príprava projektovej žiadosti - 28 hod OBSAH
1.deň	UVOD - predstavenie účastníkov kurzu; ciele a očakávania účastníkov Programové obdobie 2014-2020 – východiskové dokumenty (Politika súdržnosti EÚ, Regióny 2020, Európa 2020), Spoločný strategický rámec a európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF); Partnerská dohoda – národné priority, tematické ciele, operačné programy – práca s internetom Ciele investovania EŠIF (Cieľ 1-Investovania do rastu a zamestnanosti, Cieľ 2 - Európska územná spolupráca) Integrované územné stratégie - MAS, Prístup Leader/Miestny rozvoj vedený komunitou Regionálne integrované územné stratégie, Udržateľný mestský rozvoj Horizontálne priority 2014-2020 Čo je projekt, riadenie projektového cyklu, metodika logického rámca, fázy projektu Vyhľadávanie informácií na internete – výzva, operačný program, programový manuál
2. deň	Analytická fáza projektu – analýza kľúčových hráčov, problémov, cieľov a stratégií, analýza rizík, analýza potrieb, štúdia uskutočniteľnosti Praktické cvičenie účastníkov: analýzy na vlastnom projektovom zámere a ich prezentácia
3. deň	Plánovacia fáza projektu - príprava logickej matice; harmonogram aktivít (Gantt chart); definovanie míľnikov, pracovné balíky; partnerstvá v projekte Praktické cvičenie: príprava logickej matice a plánu aktivít v skupinách a ich prezentácia
4. deň	Plánovacia fáza projektu - príprava rozpočtu a finančného plánu; identifikácia a analýza zdrojov financovania; kategorizácia nákladov, plán finančných tokov, kofinancovanie Praktické cvičenie – príprava rozpočtu projektu a jeho prezentácia Práca s internetom – vyhľadanie vhodnej výzvy, vyplnenie žiadosti o NFP a jej príloh

MODUL B	Riadenie projektu – 24 hod. OBSAH
1.deň	UVOD - predstavenie účastníkov kurzu; ciele a očakávania účastníkov
	Programové obdobie 2014-2020 – východiskové dokumenty (Politika súdržnosti EÚ, Regióny 2020, Európa 2020), Spoločný strategický rámec a európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF); Partnerská dohoda – národné priority, tematické ciele, operačné programy – práca s internetom
	Ciele investovania EŠIF (Cieľ 1-Investovania do rastu a zamestnanosti, Cieľ 2 - Európska územná spolupráca)
	Integrované územné stratégie - MAS, Prístup Leader/Miestny rozvoj vedený komunitou
	Regionálne integrované územné stratégie, Udržateľný mestský rozvoj
	Horizontálne priority 2014-2020
	Čo je projekt, riadenie projektového cyklu, metodika logického rámca, fázy projektu
	Vyhľadávanie informácií na internete – výzva, operačný program, programový manuál
	Rekapitulácia prvých dvoch fáz projektového cyklu – fázy analytickej a fázy plánovacej
2. deň	Výberové a hodnotiace kritériá žiadostí o NFP
	Implementačná fáza projektu - podpis zmluvy o NFP s riadiacim orgánom (RO), partnerská zmluva, ITMS+2014
	Monitorovanie - stanovenie indikátorov pre monitorovanie implementácie, spôsoby overenia, predpoklady úspešnej realizácie projektu, identifikácia problémov pri implementácii projektu; opravné kroky; – praktické cvičenie
	Nástroje monitorovania, motirovovacie návštevy, monitorovacie správy
	Praktické cvičenie – vyhľadanie príručky pre prijímateľa na internete vypracovanie monitorovacej správy
3. deň	Finančný manažment realizácie projektu - príprava žiadosti o platbu (ŽOP)
	Hodnotiacia fáza projektu – princípy, typy a kritériá hodnotenia dosiahnutých výsledkov v projekte
	Manuál pre informovanosť a publicitu, diseminácia výsledkov projektu vs. publicita projektu
	Udržateľnosť projektu z hľadiska inštitucionálneho, finančného a spoločenského - exploatácia a valorizácia výsledkov projektu, európska pridaná hodnota
	Praktické cvičenia – vypracovanie žiadosti o platbu (ŽoP) podľa príručky pre prijímateľa

Odborná garantka a lektorka vzdelávacieho programu Príprava a riadenie projektov je PhDr. Zuzana Štefániková.

Z. Štefániková pripravuje a manažuje implementáciu vzdelávacích projektov pre dospelých na národnej aj medzinárodnej úrovni. Má viac ako 20 rokov praxe v oblasti vzdelávania dospelých, lektorskej činnosti sa venuje od roku 2003. V rokoch 1997- 2001 pôsobila ako vedúca oddelenia Európskych štúdií na AINove. V rokoch 2001-2008 bola výkonnou riaditeľkou AINova. Od 1. 7. 2008 pôsobí ako projektová manažérka/lektorka/konzultantka so zameraním na prípravu a riadenie projektov zameraných na vzdelávanie dospelých; zaoberá sa kompetenciami lektorov; interaktívnymi metódami vzdelávania dospelých; vzdelávaním mentorov a učiteľov asistentov. Pôsobí ako lektorka vzdelávacieho programu „Príprava a riadenie projektov“ pre domácich aj zahraničných účastníkov, napr. z Ukrajiny, Moldavska a iných abalkánskych krajín. Ročne lektoruje viac ako 200 hodín. Je autorkou mnohých odborných príspevkov na danú tému. V programovom období 2007-2013 bola členkou viacerých hodnotiacich komisií.

Lektorka vzdelávacieho programu: Mgr. Katarína Cigánová

Od roku 2001 pracuje ako projektová manažérka a lektorka vzdelávania dospelých na AINove, na oddelení Európskych záležitostí. Pripravuje a manažuje implementáciu vzdelávacích projektov na národnej aj medzinárodnej úrovni. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pripravuje učebné materiály, realizuje európske projekty zamerané na vzdelávanie učiteľov a iných profesionálov v oblasti európskej integrácie. Vzdeláva prezenčnou formou aj formou e-learningu (príprava študijných textov, interaktívny tútoring, testovanie dosiahnutých výsledkov).